

СОГЛАСОВАНО

на педагогическом совете БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка – детский сад № 100»
протокол № 3
от «26» января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий БДОУ г. Омска
«Центр развития ребенка –
детский сад № 100»

Н.В. Лисникова
«26» января 2023 г.

**ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
«ДЕТСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛЮБОЗНАЙКИ»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Детский исследовательский центр «Любознайки»
2	Актуальность проекта (определена проблема, для решения которой разработан проект (программа); обоснована необходимость решения заявленной проблемы)	<p>Одна из важнейших задач современного образования – формирование функционально грамотных людей. Начинать формировать функциональную грамотность необходимо уже с дошкольного возраста, т.к. она становится одним из базовых факторов, способствующих активному участию ребенка во всех видах его деятельности, формированию активной жизненной позиции человека в целом. Развитие предпосылок функциональной грамотности дошкольников способствует не только реализации преемственности дошкольной и школьной ступени, но и закладывает основу для успешного школьного обучения ребенка. Актуальным взглядом в политике образования становится необходимость организации педагогической деятельности, способствующей развитию естественнонаучной грамотности как составляющей функциональной грамотности детей.</p> <p>Естественнонаучная грамотность в дошкольном возрасте – это достаточно широкий кругозор ребенка (в соответствии с программой); это овладение обобщающими понятиями о живой и неживой природе, развитые первичные экологические представления; это способность применять полученные знания для безопасного поведения в природе.</p> <p>Одним из условий формирования естественнонаучной грамотности дошкольников является развивающая предметно-пространственная среда дошкольного образовательного учреждения</p>

		(РППС ДОУ). В настоящий момент образовательное учреждение испытывает необходимость в пополнении и обогащении РППС наглядными пособиями и дидактическими материалами по формированию предпосылок естественнонаучной грамотности с целью полноценного решения образовательных задач. Объединить указанные материалы в области естествознания возможно через создание детского исследовательского центра. Такой центр позволит систематизировать работу в данном направлении и создать кейс-бокс методических и наглядных материалов по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста.				
3	Связь с региональными документами Омской области	Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области 14 декабря 2018 года; Государственная программа Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденная постановлением Правительства Омской области от 15.10.2013 №250-п (с изменениями на 7 декабря 2022 года); Распоряжение Министерства образования Омской области от 15.06.2020 года № 1556 «Об утверждении Стратегии развития и организации воспитания и социализации обучающихся в системе образования Омской области на период до 2025 года»; Распоряжение Министерства образования Омской области от 05.07.2022 № 2077 «О внесении изменений в отдельные распоряжения Министерства образования Омской области»				
4	Руководитель проекта	Лисникова Наталия Владимировна, заведующий бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100»				
5	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Бланк Анна Владимировна	Старший воспитатель	a.blank@mail.ru	89083149336
		2	Верясова Наталья Александровна	Старший воспитатель	veryasovana@yandex.ru	89139633931
		3	Божкова Татьяна Васильевна	Воспитатель	tbohkowa@mail.ru	89659882145

		4	Исаева Екатерина Александровна	Воспитатель	isaevakatya081286@gmail.com	8950337352
		5	Кулакова Елена Алексеевна	Воспитатель	arinalena3031@mail.ru	89136498620
		6	Круш Ирина Владимировна	Воспитатель	rinakrush@mail.ru	89514159775
		7	Потемкина Татьяна Геннадьевна	Воспитатель	tanyafisher@rambler.ru	89836215984
		8	Таштимирова Зарина Ахтамовна	Воспитатель	tashtimirovazarina@rambler.ru	89509546948
		9	Чернова Ольга Валериевна	Воспитатель	ddas1231@mail.ru	89514277021
		10	Штеле Елена Викторовна	Воспитатель	lena-shtele.84@mail.ru	89131485828
6	Образовательные организации-соисполнители проекта (при наличии/ обязательно для инновационных площадок, реализующий проект (программу) самостоятельно) с определением функций каждой образовательной организации	–				
II. Описание проекта						
7	Цель реализации проекта	Создание условий в БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100», способствующих развитию естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста посредством организации работы детского исследовательского центра.				
8	Задачи проекта	1) Провести анализ РППС групповых ячеек и вне группового пространства ДОУ по содержанию пособий, игр, дидактических материалов, способствующих развитию естественнонаучной				

		<p>грамотности.</p> <p>2) Организовать совместную деятельность детей, педагогов и родителей по созданию наглядных пособий и дидактических материалов по формированию предпосылок естественнонаучной грамотности в рамках деятельности детского исследовательского центра «Любознайки».</p> <p>3) Создать кейсбоксы методических и наглядных материалов по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста.</p>		
9	Показатели проекта (количественные и качественные)	<p>Количественные:</p> <p>1. Увеличение количества методических и наглядных пособий по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста (не менее 7 новых наглядных пособий и не менее 7 конспектов образовательной деятельности).</p> <p>2. Увеличение количества детей, участвующих в познавательных, интеллектуальных конкурсах («Я – исследователь», «Юный исследователь» и т.п.) до 10% от числа воспитанников старших и подготовительных к школе групп.</p> <p>Качественные:</p> <p>1. Развитие естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста.</p> <p>2. Повышение профессиональной компетентности педагогов.</p> <p>3. Популяризация обогащения РППС пособиями по естественнонаучной грамотности среди родительской общественности.</p>		
10	Продукт проекта	Кейс-боксы методических и наглядных материалов по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста.		
11	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	15.02.2023 г.	15.12.2023 г.
		1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта	15.02.2023 г.	15.03.2023 г.
		2 этап. Реализация проекта	15.03.2023 г.	31.10.2023 г.
		3 этап. Рефлексивно-оценочный	01.11.2023 г.	15.12.2023 г.

12	Основные риски реализации проекта и пути их преодоления	<p><u>Внутренние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - недостаточный уровень мотивации педагогов к использованию инновационных педагогических технологий и подходов к созданию методических и наглядных материалов; - высокая нагрузка педагогов; - низкий уровень развития профессиональной компетентности педагогов. <p><u>Внешние риски:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - кадровые изменения в составе команды проекта. <p><u>Пути преодоления:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - стимулирование педагогов на саморазвитие и использование инновационных педагогических технологий и подходов к созданию методических и наглядных материалов со стороны администрации образовательных учреждений; - равномерное распределение нагрузки педагогов в течение года.
13	Предложения по внедрению и распространению результатов инновационного проекта (программы)	<p>Планируется создание образовательных «продуктов» (макетов), которые можно использовать в образовательной деятельности, в процессе самостоятельной детской деятельности и сборника методических материалов (конспектов образовательной деятельности). Трансляция опыта работы педагогов по развитию естественнонаучной грамотности у детей дошкольного возраста на XV Форуме участников РИП ИнКО, в Международной конференции «Современная дошкольная организация: проблемы и направления».</p>
14	Возможность адаптации к условиям других общеобразовательных организаций	<p>Использование примера создания кейс-бокса методических и наглядных материалов по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста педагогами дошкольных образовательных организаций</p>

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта				
1	Создание и утверждение координационной рабочей группы по реализации проекта	февраль	Приказ о создании координационной рабочей группы	Лисникова Н.В. Верясова Н.А.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2	<p>Организация анализа РППС групповых ячеек и вне группового пространства ДООУ по содержанию пособий, игр, дидактических материалов, способствующих развитию естественнонаучной грамотности</p> <p>Организация мониторинга уровня развития естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста.</p> <p>Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов в области естественнонаучной грамотности.</p>	март	План деятельности детского исследовательского центра «Любознайки»	<p>Бланк А.В. Верясова Н.А. Божкова Т.В. Исаева Е.А. Кулакова Е.А. Круш И.В. Потемкина Т.Г. Таштимирова З.А. Чернова О.В. Штеле Е.В.</p>
3	Круглый стол «Организация работы детского исследовательского центра «Любознайки»	март	Практические рекомендации для участников проекта	<p>Верясова Н.А. Потемкина Т.Г. педагоги БДОУ</p>
2 этап. Реализация проекта				
4	Мастер-класс «Изготовление наглядных пособий и дидактических материалов, способствующих развитию естественнонаучной грамотности дошкольников»	апрель	Практические рекомендации для участников проекта	<p>Верясова Н.А. Бланк А.В. педагоги БДОУ</p>
5	Творческие мастерские по созданию наглядных пособий по темам (в рамках деятельности детского исследовательского центра «Любознайки»):	апрель-май	Наглядные пособия и дидактические материалы	педагоги БДОУ

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	1. Интерактивная карта мира 2. Животные и растения Омской области 3. Животные и растения Арктики 4. Животные и растения жарких стран 5. Дикие животные (для групп раннего возраста) 6. Домашние животные (для групп раннего возраста) 7. Метеостанция			
6	Создание конспектов образовательной деятельности с использованием изготовленных наглядных пособий	май	Методические разработки	Верясова Н.А. Бланк А.В. педагоги БДОУ
7	Проведение образовательной деятельности, проектной деятельности с использованием изготовленных наглядных пособий в рамках деятельности детского исследовательского центра «Любознайки»	май-сентябрь	Фотоотчеты с проведенных мероприятий	Верясова Н.А. Бланк А.В. педагоги БДОУ
8	Разработка видеоконсультации для родителей «Создание развивающей среды, способствующей формированию основ естественнонаучной грамотности дошкольников в домашних условиях»	сентябрь	Видеоролик	Верясова Н.А. Бланк А.В.
3 этап. Рефлексивно-оценочный				
9	Организация мониторинга уровня развития естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста. Проведение анализа уровня профессиональной компетентности	октябрь	Оценка результативности реализации проекта	Верясова Н.А. Бланк А.В. Штеле Е.В.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	педагогов в области естественнонаучной грамотности.			
10	Презентация кейс-бокса методических и наглядных материалов по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста на педагогическом совете ДОУ. Обсуждение на педагогическом совете итогов реализации проекта	октябрь	Внедрение кейс-бокса методических и наглядных материалов по развитию естественнонаучной грамотности детей дошкольного возраста в образовательный процесс ДОУ	Бланк А.В. Верясова Н.А. Божкова Т.В. Исаева Е.А. Кулакова Е.А. Круш И.В. Потемкина Т.Г. Таштимирова З.А. Чернова О.В. Штеле Е.В.
11	Участие членов координационной группы в семинаре по представлению результатов инновационной деятельности, на XV Форуме участников РИП ИнКО	ноябрь-декабрь	Представление результата реализованного проекта	Верясова Н.А. Бланк А.В.