

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
БДОУ города Омска «Центр
развития ребенка –
детский сад № 100»

Н.В. Лисникова
« 01 » *Сентябрь* 2021 года



ПАСПОРТ
Проекта «ТИКО-моделирование в образовательном пространстве ДОУ»

I. Общая информация						
1	Краткое наименование проекта	«ТИКО-моделирование»				
2	Вид проекта (приоритетный/внешний/ внутренний)	Внешний				
3	Руководитель проекта	Лисникова Наталия Владимировна, заведующий БДОУ города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100»				
4	Координаторы проекта	Верясова Наталья Александровна, Сатинина Людмила Николаевна, старшие воспитатели БДОУ города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100»				
5	Менторы проекта	Жилкина Вероника Викторовна, Чумакова Надежда Николаевна, воспитатели БДОУ города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 100»				
6	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ахминеева Наталья Петровна	воспитатель БДОУ 162		

6	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	Должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Ахминеева Наталья Петровна	воспитатель БДОУ 162		
		2	Иус Оксана Александровна	воспитатель БДОУ 140		
		3	Коробова Юлия Александровна	учитель-логопед БДОУ 11		
		4	Новикова Елена Анатольевна	воспитатель БДОУ 369		
		5	Романюк Светлана Владимировна	воспитатель БДОУ 356		
		6	Семёнова Галина Евгеньевна	воспитатель СОШ 3		
		7	Тугинова Елена Викторовна	воспитатель БДОУ 5		
		8	Фролова Елена Анатольевна	воспитатель БДОУ 119		
		9	Харина Евгения Викторовна	воспитатель, БДОУ 375		
		10	Шередека Юлия Олеговна	педагог-психолог БДОУ 127		
11	Щепина Лариса Владимировна	воспитатель БДОУ 183				

		12	Якимова Полина Михайловна	воспитатель, БДОУ 26		
II. Описание проекта						
7	Цель реализации проекта	Развитие профессиональной компетентности педагогов посредством распространения и внедрения в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений технологии ТИКО – моделирования с детьми дошкольного возраста.				
8	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1) Способствовать непрерывному росту уровня профессиональной компетентности педагогов в области ТИКО - моделирования. 2) Оказывать методическое и информационное сопровождение менторами участников проекта «ТИКО - моделирование». 3) Создать условия для разработки образовательных «продуктов» по направлению проекта. 				
9	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1) Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организациях города Омска в области ТИКО - моделирования. 2) Появление разнообразных по тематике проектов, мероприятий в дошкольных образовательных организациях города Омска. 3) Создание виртуальной методической копилки образовательных «продуктов», разработанных активными участниками менторской площадки 				
10	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта			Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:			01.09.2021	30.05.2022
		1 этап. Создание условий для реализации проекта			01.09.2021	15.10.2021
		2 этап. Реализация проекта			15.10.2021	30.04.2022
		3 этап. Итоговый. Защита проектов			16.05.2022	30.05.2022
11	Бюджет проекта	Наименование этапа реализации		Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей		

	проекта	Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников
	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	-	-	-	-	-
	1 этап. Создание условий для реализации проекта	-	-	-	-	-
	2 этап. Реализация проекта	-	-	-	-	-
	3 этап. Итоговый. Защита проектов	-	-	-	-	-
12	Взаимосвязь с другими проектами	-				
13	Основные риски реализации проекта	<u>Риски:</u> - низкая мотивация педагогов на саморазвитие; - высокая нагрузка педагогов; - отсутствие конструктора ТИКО у участников менторской площадки <u>Пути преодоления:</u> - стимулирование педагогов на саморазвитие; - активные формы взаимодействия.				